



ILUMINAÇÃO PÚBLICA – TIMON (MA)

ULTIMA ATUALIZACAO: 07/11/2025

Cidade polo: Timon

Sobre o projeto: A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administrações municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 174 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI).

Elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos:
Início em 24 de novembro de 2023.

Audiência Pública: previsto para 22/09/2023.

Elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos:
Encerrada em 05/09/2023.

Consulta Pública: Realizada entre 06/09/2023 e 06/10/2023.

Audiência Pública: Realizada em 22/09/2023.

[PDF](#) [TXT](#) [CSV](#)

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Execução Geral

do projeto:

77% (Outubro/2025)

Fase 1: 98% realizada

Fase 2: 90% realizada

Fase 3: 74% realizada

Fase 4: 13% realizada



Estudo



Consulta Pública



Edital



Leilão de Projeto



Contrato



Início: 24/11/2021
Fim: 05/09/2023

Elaboração
EVTEA

Início: 06/09/2023
Fim: 06/10/2023

Documentos
Data Room

Início: 15/07/2025

Publicação

Início: 23/09/2025

Entrega de
Envelopes /
Leilão B3

Início: 15/02/2026

Assinatura



Concluído



Em Andamento



A Realizar

REUNIÕES	Projeto FEP
DATA QUALIFICAÇÃO	08/05/2019
TIPO DE QUALIFICAÇÃO	PPI
CLASSIFICAÇÃO DO TIPO	Apoio Federal às Concessões e Parcerias
MODALIDADE OPERACIONAL	PPP
DETALHAMENTO MODALIDADE OPERACIONAL	Concessão
PRAZO (ANOS)	13
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	SEPPi,MCID,MIDR,CAIXA,BIRD/IFC/GIF
ESTADO(S)	MA
TIPO DE ATIVO	Ativo existente
CAPEX	47.739.900,00 Despesas pré-operacionais, equipamentos do sistema de iluminação pública, sistema de telegestão, infraestrutura operacional, atendimento à demanda reprimida e ao crescimento vegetativo do Parque de IP.
OPEX	47.739.900,00 Pessoal e encargos, despesas administrativas, material para manutenção, call center e operação do centro de controle, descarte de lâmpadas, veículos - despesas operacionais, seguros e verificador independente.
VALOR DO CONTRATO	2.467.801,45
IMPACTO	100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido
DEMANDA	pontos de iluminação: 36.723
POPULAÇÃO BENEFICIADA	174.465
BENEFICIÁRIOS	Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica.
BENEFÍCIO ADICIONAL	57,7% de Economia de Energia. Redução de Emissões de CO2: 4.308 ton/ano
CRITÉRIO DO LEILÃO	Maior desconto

INFORMAÇÕES DO PROJETO

o projeto de infraestrutura de iluminação pública (IP) de Timon (MA). O objetivo da PPP é modernizar os mais de 37.000 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes. Benefícios previstos:

- 1. Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida para quase 170.000 pessoas;
- 2. Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais;
- 3. Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e
- 4. Aumento dos investimentos e geração de emprego.

O projeto é realizado por cooperação do FEP CAIXA com a Corporação Financeira Internacional – IFC. O consórcio formado pelas empresas Ernst & Young, Manesco, Arcitech e Studio 3K foi contratado para realizar a estruturação. O processo está sendo financiada pelo Município (10%) , pelo IFC (45%) e pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA (45%), nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017.

O serviço técnico especializado é composto pelas seguintes atividades:

- 1. assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente.
- 2. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão.

Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas:

Estudos Preliminares; CONCLUÍDO
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); CONCLUÍDO
Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle); EM ANDAMENTO
Licitação e Contratação. A REALIZAR

LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÕES:

- Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019
- Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019
- Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022
- Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022

DECRETOS:


- Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019

ANEXOS

Observações:

Os dados de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto.

GEOLOCALIZAÇÃO



MULTIMÍDIA



VEJA OUTROS PROJETOS

Anterior

Próximo >

