



PDF

TXT

CSV

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSÓRCIO CDS LITORAL SUL (BA)

ULTIMA ATUALIZACAO: 19/03/2026

Municípios do Litoral Sul da Bahia participantes do projeto de estruturação: **Barro Preto, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Maraú e Ubaitaba**

Cidade polo: Itabuna/Ilhéus

Sobre o projeto: A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administrações municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 460 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. Em um arranjo regional organizado pelo Consórcio CDS Litoral Sul, os municípios de Barro Preto, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Maraú e Ubaitaba buscam estruturar uma solução conjunta para a melhoria dos serviços públicos de iluminação pública de cada um de seus associados, sob a gestão do Consórcio Público.

O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP), conta com o assessoramento técnico da CAIXA e as consultorias especializadas Accenture/Moysés & Pires. A coordenação geral é da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEMPI), com o apoio do Ministério das Cidades.

Elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos:
Início em 08 de dezembro de 2023.

Audiência Pública: 03 de setembro.

Leilão: 2026.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Execução Geral
do projeto:
73 % (Fevereiro/2026)

Fase 1: 100% realizada
Fase 2: 100% realizada
Fase 3: 61% realizada
Fase 4: 0% realizada

**Estudo****Consulta Pública****Edital****Leilão de Projeto****Contrato**

Início: 08/12/2023

Início: 04/08/2025

Início: 29/05/2026

Elaboração
EVTEA

Documentos
Data Room

Publicação

Entrega de
Envelopes /
Leilão B3

Assinatura

Concluído

Em Andamento

A Realizar

Projeto
FEP

Infraestrutura
Urbana

BA
ESTADO(S)

462.574
POPULAÇÃO
BENEFICIADA

70.523.000
CAPEX

REUNIÕES	Projeto FEP
TIPO DE QUALIFICAÇÃO	PPI
CLASSIFICAÇÃO DO TIPO	Apoio Federal às Concessões e Parcerias
MODALIDADE OPERACIONAL	PPP
DETALHAMENTO MODALIDADE OPERACIONAL	Concessão
PRAZO (ANOS)	18
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	SEPMI,MCID,CAIXA
ESTADO(S)	BA
TIPO DE ATIVO	Ativo existente
CAPEX	70.523.000,00 Despesas pré-operacionais, equipamentos do sistema de iluminação pública, sistema de telegestão, infraestrutura operacional, atendimento à demanda reprimida e ao crescimento vegetativo do Parque de IP.
OPEX	59.066.800,00 Pessoal e encargos, despesas administrativas, material para manutenção, call center e operação do centro de controle, descarte de lâmpadas, veículos - despesas operacionais, seguros e verificador independente.
VALOR DO CONTRATO	300.000.000,00
IMPACTO	100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido
POPULAÇÃO BENEFICIADA	462.574
BENEFICIÁRIOS	Prefeituras Municipais, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques das cidades com iluminação cênica.
CRITÉRIO DO LEILÃO	Maior desconto

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Estruturação de projeto de iluminação pública (IP) do Consórcio Litoral Sul (BA). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 100% do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP.

Benefícios previstos:

- Melhoria da segurança pública e viária;
- Redução do consumo de energia elétrica;
- Universalização do serviço de iluminação pública nos núcleos urbanos, vilas, distritos e povoados;
- Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais;
- Redução das emissões de gases de efeito estufa; e
- Aumento dos investimentos e geração de emprego.

A estruturação será realizada pelo Consultoria ACCENTURE/MOYSES & PIRES, contratado pela CAIXA.

O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades:

Assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente.

Consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão.

Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas:

LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÕES:

- Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019
- Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019
- Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022
- Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022


DECRETOS:

- Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019

ANEXOS

- Estudos Preliminares;
 - Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA);
 - Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle);
 - Licitação e Contratação.
- Observações:
- As datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto.

GEOLOCALIZAÇÃO



MULTIMÍDIA



VEJA OUTROS PROJETOS

Anterior

Próximo >

