



# ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GRAVATAÍ (RS)

ULTIMA ATUALIZACAO: 19/03/2026

**Cidade polo:** Gravataí

**Sobre o projeto:** A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administrações municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 265 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEMPI).

**Elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos:**  
Início em 21 de agosto de 2023.

**Audiência Pública:** 27 de Agosto de 2025.

PDF

TXT

CSV



## SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Execução Geral

do projeto:

61% (Fevereiro/2026)

Fase 1: 90% realizada

Fase 2: 90% realizada

Fase 3: 35% realizada

Fase 4: 0% realizada

**Estudo****Consulta Pública****Edital****Leilão de Projeto****Contrato****Início: 21/08/2023**

Elaboração  
EVTEA

Publicação

Entrega de  
Envelopes /  
Leilão B3

Assinatura

**Concluído****Em Andamento****A Realizar**

**Projeto  
FEP**

**Infraestrutura  
Urbana**

**RS**  
ESTADO(S)

**265.070**  
POPULAÇÃO  
BENEFICIADA

**38.049.000**  
CAPEX

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REUNIÕES                            | Projeto FEP                                                                                                                                                                                                                     |
| DATA QUALIFICAÇÃO                   | 08/05/2019                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPO DE QUALIFICAÇÃO                | PPI                                                                                                                                                                                                                             |
| CLASSIFICAÇÃO DO TIPO               | Apoio Federal às Concessões e Parcerias                                                                                                                                                                                         |
| MODALIDADE OPERACIONAL              | PPP                                                                                                                                                                                                                             |
| DETALHAMENTO MODALIDADE OPERACIONAL | Concessão                                                                                                                                                                                                                       |
| PRAZO (ANOS)                        | 13                                                                                                                                                                                                                              |
| ÓRGÃOS ENVOLVIDOS                   | SEPMI,MCID,CAIXA                                                                                                                                                                                                                |
| ESTADO(S)                           | RS                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPO DE ATIVO                       | Ativo existente                                                                                                                                                                                                                 |
| CAPEX                               | 38.049.000,00 Despesas pré-operacionais, equipamentos do sistema de iluminação pública, sistema de telegestão, infraestrutura operacional, atendimento à demanda reprimida e ao crescimento vegetativo do Parque de IP.         |
| OPEX                                | 37.121.500,00 Pessoal e encargos, despesas administrativas, material para manutenção, call center e operação do centro de controle, descarte de lâmpadas, veículos - despesas operacionais, seguros e verificador independente. |
| VALOR DO CONTRATO                   | 2.274.766,25                                                                                                                                                                                                                    |
| IMPACTO                             | 100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido                                                                                                                                                                    |
| DEMANDA                             | pontos de iluminação: 28.555                                                                                                                                                                                                    |
| POPULAÇÃO BENEFICIADA               | 265.070                                                                                                                                                                                                                         |
| BENEFICIÁRIOS                       | Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica.                                                                             |
| CRITÉRIO DO LEILÃO                  | Maior desconto                                                                                                                                                                                                                  |

## INFORMAÇÕES DO PROJETO

A estruturação de projeto de iluminação pública (IP) de Gravataí (RS). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 28.555 pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública – COSIP.

Benefícios previstos:

- Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 265.070 habitantes;
- Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais;
- Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e
- Aumento dos investimentos e geração de emprego.

A estruturação será realizada pela consultoria Consórcio Modelo IP ( ) contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017.

O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades:

- assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente.
- consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão.
- Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas:

Estudos Preliminares ;

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA);

Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle);

Licitação e Contratação.

### LEGISLAÇÃO

#### RESOLUÇÕES:


- Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019
- Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019
- Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022
- Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022

#### DECRETOS:

- Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019

### ANEXOS

## GEOLOCALIZAÇÃO



## MULTIMÍDIA



## VEJA OUTROS PROJETOS

[Anterior](#)

[Próximo >](#)