



ILUMINAÇÃO PÚBLICA – SANTO ANTÔNIO DE JESUS (BA)

ULTIMA ATUALIZACAO: 10/03/2026

Cidade polo: Santo Antônio de Jesus

Sobre o projeto: A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administrações municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 103 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP/CAIXA). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da CAIXA e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEMPI).

Elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos:
Início em 23 de novembro de 2022.

Audiência Pública: Previsto para 01/02/2024.

PDF

TXT

CSV



SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Execução Geral

do projeto:

93% (Fevereiro/2026)

Fase 1: 100 % realizada

Fase 2: 100 % realizada

Fase 3: 100 % realizada

Fase 4: 65 % realizada



Estudo



Consulta Pública



Edital



Leilão de Projeto



Contrato



Início: 23/11/2022
Fim: 04/01/2024

Elaboração
EVTEA

Início: 05/01/2024
Fim: 03/02/2024

Documentos
Data Room

Início: 15/11/2024
Fim: 05/09/2025

Publicação

Início: 10/11/2025
Fim: 10/11/2025

Entrega de
Envelopes /
Leilão B3

Início: 20/04/2026

Assinatura



Concluído



Em Andamento



A Realizar

Projeto

Infraestrutura

BA

103.055

14.582.100

REUNIÕES	Projeto FEP
DATA QUALIFICAÇÃO	08/05/2019
TIPO DE QUALIFICAÇÃO	PPI
CLASSIFICAÇÃO DO TIPO	Apoio Federal às Concessões e Parcerias
MODALIDADE OPERACIONAL	PPP
DETALHAMENTO MODALIDADE OPERACIONAL	Concessão
PRAZO (ANOS)	13
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	SEPMI, MCID, MIDR, CAIXA
ESTADO(S)	BA
TIPO DE ATIVO	Ativo novo
CAPEX	14.582.100,00 Despesas pré-operacionais, equipamentos do sistema de iluminação pública, sistema de telegestão, infraestrutura operacional, atendimento à demanda reprimida e ao crescimento vegetativo do Parque de IP.
OPEX	14.582.100,00 Pessoal e encargos, despesas administrativas, material para manutenção, call center e operação do centro de controle, descarte de lâmpadas, veículos - despesas operacionais, seguros e verificador independente.
VALOR DO CONTRATO	1.651.897,47
IMPACTO	100% do parque de Iluminação Pública modernizado e expandido
DEMANDA	pontos de iluminação: 10.997
POPULAÇÃO BENEFICIADA	103.055
BENEFICIÁRIOS	Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica.
BENEFÍCIO ADICIONAL	Economia de Energia. Redução de Emissões de CO2
CRITÉRIO DO LEILÃO	Maior desconto

INFORMAÇÕES DO PROJETO

o projeto de iluminação pública (IP) de Santo Antônio de Jesus (BA). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 11 mil pontos do parque de IP da cidade adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública – COSIP.

Benefícios previstos:

- Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 103.000 habitantes;
- Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais;
- Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e
- Aumento dos investimentos e geração de emprego.

A estruturação será realizada por consultoria a ser contratada pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 3.529/2017.

O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades:

- assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente.
- consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão.

Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas:

- Estudos Preliminares;
- Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA);
- Validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle);
- Licitação e Contratação.

LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÕES:


- Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019
- Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019
- Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022
- Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022

DECRETOS:

- Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019

ANEXOS

GEOLOCALIZAÇÃO



MULTIMÍDIA



VEJA OUTROS PROJETOS

[Anterior](#)

[Próximo >](#)