



ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSÓRCIO CIMPAGEÚ (PE)

ULTIMA ATUALIZACAO: 10/03/2026

Municípios do Consórcio Cimpajeú participantes do projeto de estruturação: **Betânia, Brejinho, Ingazeira, Serra Talhada, Sertânia, Solidão e Triunfo**

Cidade polo: Afogados da Ingazeira

Sobre o projeto: A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua das administrações municipais por melhorias significativas na qualidade de vida dos mais de 168 mil habitantes que serão diretamente impactados pelo projeto. Em um arranjo regional organizado pelo Consórcio Cimpajeú, os municípios de Betânia, Brejinho, Ingazeira, Serra Talhada, Sertânia, Solidão e Triunfo buscam estruturar uma solução conjunta para a melhoria dos serviços públicos de iluminação pública de cada um de seus associados, sob a gestão do Consórcio Público.

O projeto está sendo estruturado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP), conta com o assessoramento técnico da CAIXA e as consultorias especializadas Accenture/Moysés & Pires. A coordenação geral é da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEMPI), com o apoio do Ministério das Cidades.

Elaboração dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos: Início em 07 de fevereiro de 2023.

Audiência Pública: a confirmar.

Leilão: 2025

PDF

TXT

CSV



SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Execução Geral
do projeto:
75% (Fevereiro/2026)

Fase 1: 100% realizada
Fase 2: 100% realizada
Fase 3: 75% realizada
Fase 4: 0% realizada

**Estudo****Consulta Pública****Edital****Leilão de Projeto****Contrato****Início: 07/02/2023****Início: 28/02/2025****Início: 16/09/2026****Início: 30/10/2026****Início: 15/12/2026**

Entrega de

Elaboração
EVTEA

Documentos
Data Room

Publicação

Envio de
Envelopes/
Leilão B3

Assinatura

Concluído

Em Andamento

A Realizar

Projeto
FEP

Infraestrutura
Urbana

PE

168.272

218.753.600

ESTADO(S)

POPULAÇÃO
BENEFICIADA

CAPEX

SETOR

REUNIÕES	Projeto FEP
DATA QUALIFICAÇÃO	08/05/2019
TIPO DE QUALIFICAÇÃO	PPI
CLASSIFICAÇÃO DO TIPO	Apoio Federal às Concessões e Parcerias
MODALIDADE OPERACIONAL	PPP
DETALHAMENTO MODALIDADE OPERACIONAL	Concessão
PRAZO (ANOS)	13
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	SEPP,MCID,MIDR,CAIXA
ESTADO(S)	PE
TIPO DE ATIVO	Ativo existente
CAPEX	218.753.600,00 Despesas pré-operacionais, equipamentos do sistema de iluminação pública, sistema de telegestão, infraestrutura operacional, atendimento à demanda reprimida e ao crescimento vegetativo do Parque de IP.
OPEX	218.753.600,00 Pessoal e encargos, despesas administrativas, material para manutenção, call center e operação do centro de controle, descarte de lâmpadas, veículos - despesas operacionais, seguros e verificador independente.
VALOR DO CONTRATO	3.513.839,00
IMPACTO	pontos de iluminação: 10.049
POPULAÇÃO BENEFICIADA	168.272
BENEFICIÁRIOS	Prefeitura Municipal, usuários do sistema viário localizados nos distritos, vilas e povoados e pontos de destaques da cidade com iluminação cênica.
BENEFÍCIO ADICIONAL	57,7% de Economia de Energia. Redução de Emissões de CO2: 4.308 ton/ano
CRITÉRIO DO LEILÃO	Maior desconto

INFORMAÇÕES DO PROJETO

o projeto de iluminação pública (IP) do Consórcio PAJEÚ (PE). O objetivo da PPP é modernizar cerca de 3.049 pontos do parque de IP das cidades adequando-os às normas técnicas vigentes, tendo como fonte de recursos a Contribuição para Iluminação Pública – COSIP.

Benefícios previstos:

- Melhoria da segurança pública e da qualidade de vida dos 168.272 habitantes;
- Modernização da iluminação de destaque dos monumentos municipais;
- Redução das emissões dos gases de efeito estufa; e
- Aumento dos investimentos e geração de emprego.

A estruturação será realizada pelo Consórcio ACCENTURE E M&P, contratado pela CAIXA.

LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÕES:

- Resolução CPPI 59, de 08 de maio de 2019
- Resolução CPPI 76, de 21 de agosto de 2019
- Resolução CPPI 253, de 20 de setembro de 2022
- Resolução CPPI 249, de 20 de setembro de 2022

DECRETOS:

- Decreto 10.103, de 06 de novembro de 2019

o serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades:

o assessoramento técnico a ser prestado pela Caixa ao Ente.

o consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão.

Os serviços para Estruturação da Concessão abrangem os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas:

o estudos Preliminares; EM ANDAMENTO

o estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); EM ANDAMENTO


o validação Externa (Consulta Pública e Órgãos de Controle);

o licitação e Contratação.

o observações:

o as datas de conclusão das etapas são previsões fornecidas pelas equipes técnicas e estão sujeitas à reavaliação conforme andamento do projeto.

GEOLOCALIZAÇÃO



MULTIMÍDIA



VEJA OUTROS PROJETOS

Anterior

Próximo >

